



加速推動馬太鞍復建及產業復原

經濟部

115年3月10日



簡報大綱

- 一. 花蓮馬太鞍溪系統性治理
- 二. 災後復原協助
- 三. 商家慰助措施及市場復原工程
- 四. 結語

花蓮馬太鞍溪系統性治理



明利區段

□115/5完成保護工2,060m

囚砂區

萬榮區段


□規劃約340公頃土地作土石堆置使用

光復區段

□115/4完成堤防復建
□116/12完成高規格堤防、第二道堤防

阿托莫區段

□北富二、三、四段堤防加高培厚
□縣管排水背水堤加高
115/4優先完成鋼板樁，達防洪標準



馬太鞍溪用地取得辦理進度

為加速辦理，依土徵條例第58條依程序取得土地**先行使用同意**後辦理**徵用**，再以**價購或徵收**取得土地所有權

3. 馬太鞍溪北岸明利村(導流堤段) (37.4公頃)

- ☞ 先行使用：內政部114/12/17同意
- ☞ 徵用：內政部審議中
- ☞ 價購/徵收：預定於117年完成

4. 萬榮區段(340公頃)

依治理規劃檢討成果辦理用地作業

1. 馬太鞍溪南岸 (大馬、光復堤段) (139公頃)

- ☞ 先行使用：內政部於114/12/4同意
- ☞ 徵用：已完成法定程序，可於115/3/24前發放補償費
- ☞ 價購/徵收：預定於116年底完成

2. 花蓮溪阿托莫 (北富堤段) (12.5公頃)

- ☞ 先行使用：內政部114/12/19同意
- ☞ 徵用：訂於115/3/11內政部審議
- ☞ 價購/徵收：預定於116年底完成

囚砂區

馬太鞍溪

河道疏濬區段



因應**二次風災土砂**

115年汛期前**加深加廣河道** 強化通洪

疏濬區段1 馬太鞍溪橋上游

完成上游深槽，長3公里，寬約100公尺

疏濬區段2 馬太鞍溪橋下游

串聯下游深槽 滿足100年防洪頻率

疏濬區段3 匯流口至箭瑛大橋

完成花蓮溪深槽，長5公里，寬約75公尺

疏濬區段4 花蓮溪支流至界點

確保支流流路暢通，避免影響內水排出




河道疏濬進度

➤ 馬太鞍溪累積疏濬：**1,476萬方**

➤ 花蓮溪累積疏濬：**372萬方**

更新日期：115/3/9



全力推動治水及強化防災監測



行政院 持續督導

- 配合行政院召開中央協調會報、工作會議及不定期視察導督。
- 推動各項水利設施復建及因應當地民眾訴求。

確保施工 品質及進度

- 自114年9月起，水利署不定期召開工作督導會議及現勘。
- 日日管控工程進度及疏濬工作，加速完工期程。

強化汛期 前防災監測

- 與林保署及國科會跨部會合作。
- 監測水位通報，模擬淹水潛勢範圍，預警疏散撤離時機，加強防災準備。





二、災後復原協助

協助民眾災後復原

- 調派1,500台高壓清洗機
- 協調16家企業推出衛浴及汽機車優惠方案
- 號召2家企業捐贈300台機車



設備設施復原補助

補助目的

協助受災製造業者加速生產復工，恢復正常營運

補助對象

位於行政院公告災區**製造業**業者(含納管工廠)

補助範疇

機器設備修復、調校
生產場域設施修繕或**生財器具**修復

申請方式

一律採線上申請

受理日期

至115年6月30日或補助經費用罄為止

補助經費

每廠上限**20萬元**

諮詢窗口

產業競爭力發展中心

0800-000-257





三、商家慰助措施及市場復原工程

災後商家援助及設備汰換補助

針對受災店家及攤商 (收件展延至115年3月31日)

1. 援助金：每家1萬元。
2. 設備汰換：購置一級能效空調、電冰箱、瓦斯爐、具節能標章照明燈具、冷凍櫃、熱泵熱水器，補助購置金額50%，上限5萬元。

執行成果 (截至115年2月25日)

商家援助補助268家

設備汰換補助109家



馬太鞍堰塞湖企業電器捐贈與配送

經濟部協助辦理後續分配事宜

1. 電器公會彙集電器業者捐助家電，經濟部安排配送
2. 優先分配140戶低收及中低收入戶
3. 依登記名單辦理公開抽籤分配，全程直播並由律師見證
4. 總計3,468件家電皆已於114年12月全數完成配送



營利事業受損車輛報廢慰助措施

1. 因災害導致營利事業車輛報廢之業者。
2. 車輛報廢慰助經費：
 - ◆ 汽車 / 大型重型機車慰助**10萬元/輛**。
 - ◆ 機車 / 微型電動二輪車慰助**2萬元/輛**。
 - ◆ 自115年2月9日於光復鄉行政院災後重建工作站及公路監理機關同時受理報廢及收件（受理至**115年12月31日止**）






花蓮光復第一公有市場復原辦理情形

一、115年1月公告「經濟部花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後公有零售市場設施復原辦法」推動災區公有零售市場設施復原工作，**花蓮縣政府於115年2月23日函報光復市場設施復原需求計畫，預計於115年3月底完成復舊工程。**

二、為協助市場產業振興，於115年2月6日至8日在光復市場辦理「**2026金馬迎春·光復榮市**」年貨市集活動，透過發放早鳥禮、消費抽獎活動等方式來提振買氣。



光復市場內部整修情形



2/6年貨市集開幕活動



民眾踴躍參與早鳥禮活動

四、結語



- 因應花蓮馬太鞍溪**上游大量崩塌土砂**，持續**加大河川疏濬**量能，順暢水流降低淤塞
- 加強花蓮溪水系沿線**開口堤封堵及加高加強**，興建**高規格堤防及第二道防線**，強化**整體河防安全**
- 提供**商家災後慰助措施**及辦理**市場復原工程**，振興在地商業經濟。



**簡報結束
恭請指教**